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År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Miljöprövning Ej tidsatt

Vattendom Ej tidsatt

Förberedande arbeten (geo och likn.)

Projektering (mark, el, konstr., styr)

Upphandling
Påldäck
Schakter
Fyllningar
Markarbeten (överbyggnader)
El
Styr

Period med inflyttad tröskel, banlängd 2000 m

Utförande

Påldäck
Pålning
Btg-gjutningar
Isolering
Fyllningar
Ev. nedpressning

Åtgärder för väg 273 och internväg
Ev. sänkning av väg 273

Schakter

Sprängarbeten
Schakt för överbyggnader

Banarbeten

Va-arbeten
Kanalisationer
Banöverbyggnader
Beläggningsarbeten
Elarbeten
Stråkytor

Ljuslinjer

Ljuslinje norr
Ljuslinje söder
Inflyttad tröskel söder

Inflygningshjälpmedel

Taxibanor

Snabbavfarter norr (ev. 2 st)
Snabbavfart söder (ev. 1 st)

Byggnader

Rivning
Återuppförande
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